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Introducción 

La competencia de la Intervención General de la Comunidad Autdnoma de la Regibn 
de Murcia para realizar las auditorfas de los consorcios del sector público autonbmico 
está recogida en el articulo 36 de la Ley 512010, de 27 de diciembre, de medidas 
extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas. 

La auditoria del CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCI~N Y FINANCIACI~N DE 
UNA PISCINA CLIMATIiADA EN ALGUAZAS, consorcio del sector piiiblico 
autonómico, aparece recogida en el Plan anual de control financiero para el año 201 5 
de la Intetvenci6n General, aprobado por el Consejo de Gobierno et 30 de enero de 
201 5. 

La sociedad de auditoria ACR Audimur, S.L.P, contratada de conformidad con lo 
previsto en el articulo 100.5 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Regibn 
de Murcia (Decreto Legislativo 111 999, de 2 de diciembre), ha realizado el presente 
Informe de auditoria de las cuentas anuales del CONSORCIO PARA LA 
CONSTRUCCI~N Y FINANCIACI~N DE UNA PISCINA CLIMATIZADA EN 
ALGUAZAS (en adelante el Consorcio), correspondientes al ejercicio anual terminado 
el 31 de diciembre de 201 4. 

Con fecha 30 de marzo de 201 5 desde la Intervención General se remitib escrito, que 
fue recibido por el Consorcio el 31 de marzo de 2015, en el que se comunicaba que el 
trabaja de auditorla serla realizado por la sociedad de auditorla ACR Audimur, S.L.P., 
bajo la direccidn tkcnica de la Intervencibn General. 

Con fechas 18 de mayo y 10 de septiembre de 2015, la Intervencibn General remiti6 
escritos al Consorcio rogando que a la mayor brevedad posible presentaran las 
cuentas anuales del ejercicio 2014, as1 como la documentacibn complementaria, de 
acuerdo con to establecido en el articulo 36 de la Ley12010, de 27 de diciembre, de 
medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas, y según el 
procedimiento establecido en la Orden de la Consejerla de Economla y Hacienda de 
fecha 20 de marzo de 2012. 

Las cuentas anuales del CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCI~N Y FINANCIACI~N 
DE UNA PISCINA CLIMATIZADA EN ALGUAZAS fueron puestas a disposición de la 
Intervencibn General de la Comunidad Autdnoma de la Regibn de Murcia el dia 17 de 
septiembre de 2015, mediante un escrito de presentacibn de la Interventora del 
mismo, las cuales no están firmadas por su Presidente, responsable de la formulaci6n. 

ACR Audirnur, S.L.P., como empresa contratada de conformidad con lo previsto en el 
articulo 100.5 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Regibn de Murcia, para 
la realizacibn de la auditoria citada anteriormente, ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 

- Con fecha 20 de julio de 2015 enviamos un correo electrbnico dirigido a la 
Interventora del Ayuntamiento de Alguazas, para comunicarle que nos habien 
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encargado, al igual que el ano anterior, la auditorla de las cuentas anuales del 
ejercicio 2014 del Consorcio, y para acordar las fechas en las que podrlamos 
realizar nuestro trabajo, recibir la documentacibn necesaria y revisar la contabilidad 
y las cuentas anuales, as1 como las cifras y la informacibn que debe figurar en 
estas, 

- Con fecha 2 de septiembre de 2015, enviamos un nuevo correo electrónico a la 
Interventora del Ayuntamiento de Alguazas, en el que le indicábamos que se 
pusiera en contacto con nosotros, asF como que nos informara respecto a si se 
habian formulado las cuentas anuales del ejercicio 2014, y en su caso, le 
solicit8bamos que nos enviara una copia de las mismas para iniciar nuestro trabajo. 

- Con fecha 7 de septiembre de 201 5, la Interventora del Ayuntamiento de Atguaas 
nos envi6 un correo electrónico informándonos de que disponlan de la liquidacibn 
del presupuesto del ejercido 2014 aprobada y de las cuentas anuales del ejercicio 
2014 formuladas pero sin informar por el brgano competente. Con fecha 10 de 
septiembre de 2015, nos remitid copia de esta docurnentacibn. Por nuestra parte le 
comunicamos que debia presentar en la Intervencibn General da la Comunidad 
Autdnoma las cuentas anuales formuladas, asimismo enviamos un listado con la 
docurnentacibn a preparar para nuestra revisibn de los datos e informacibn 
contenida en las cuentas anuales, parte de la cual nos ha sldo enviada 
posteriormente. 

Los Estatutos del Consorcio fueron aprobados por el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autbnoma de la Regibn de Murcia en sesibn de fecha 11 de octubre de 
2002 y por el Pleno del Ayuntamiento de Alguazas en sesibn de fecha 5 de abril de 
2002 y publicados en el B.O.R.M. no 254 de fecha 2 de noviembre de 2002. 

Con fecha 21 de octubre de 2015 emitimos el Informe Provisional de Auditorla de 
Cuentas Anuales del ejercicio 2014 y wn fecha 28 de octubre de 2015 fue puesto a 
disposicibn del Consorcio para alegaciones. Transcurrido el plazo establecido, el 
Consorcio no ha manifestado alegaciones a dicho informe. 

Objetivo y alcance 

El objetivo de nuestro trabajo es comprobar si las cuentas anuales del CONSORCIO 
PARA LA CONSTRUCCI~N Y FINANCIACI~N DE UNA PISCINA CLIMATIZADA EN 
ALGUAZAS, que comprenden el balance de situacibn a 31 de diciembre de 2014, la 
cuenta de resultado emnbmico-patrimonial, el estado de liquidaci6n del presupuesto y 
la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, expresan, en 
todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de !a situacibn 
financiera y presupuestaria del CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCI~N Y 
FINANCIACI~N DE UNA PISCINA CLIMATliADA EN ALGUAZAS al 31 de diciembre 
de 2014, asi como del resultado económico - patrimonial y de! resultado 
presupuestario correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de 
conformidad con el marco normativo de informacibn financiera y presupuestaria que 
resulta de aplicacidn y, en particular, con los principios y criterios contables públicos 
contenidos en el mismo. 
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De acuerdo con el articulo 13.k., de los Estatutos, el Presidente del Consorcio es 
responsable de la formulaci6n de las cuentas anuales del mismo, de acuerdo con el 
marco normativo de infomacibn financiera aplicable. Este marco normativo está 
comprendido principalmente en el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 212004, de 5 marzo, en la Orden 
EHN4042/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instnrccibn del modelo 
simplificado de Contabilidad Local, en el Real Decreto 50011990, de 20 de abril, por el 
que se desarrolla el capltulo primero del Titula sexto de la Ley 3911988, de 28 de 
diciembre, reguladora de las haciendas locales, en materia de Presupuestos y en la 
Orden EHA/356512008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de tos 
presupuestos de las entidades locales, y en particular con los principios y criterios 
contables y presupuestarios contenidos en el mismo. 

Las cuentas anuales del Consorcio del ejercicio 2014 se han presentado de acuerdo 
con el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 212004, de 5 mano, y con la Orden EHN404112004, de 23 de 
noviembre, por la que se aprueba la Instruccibn del modelo Normal de Contabilidad 
Local. 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinidn sobre las citadas cuentas anuales en 
su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de 
la actividad de auditorla de cuentas vigente en España, que requiere el examen, 
mediante la realizacidn de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las 
cuentas anuales y la evahación de si su presentación. los principios y criterios 
contables utilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco 
normativo de informacibn financiera que resulta de aplicacibn. 

Resultados del trabajo 

Durante el desarrollo de nuestro trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes 
hechos o circunstancias que tienen un efecto directo o indirecto sobre las cuentas 
anuales examinadas: 

1. En el epfgrafe 'Inversiones gestionadas para otras entidades públicasn del balance 
de situación adjunto al 31 de diciembre de 2014, figuran registradas las 
certificaciones facturadas y acordadas con el contratista de la obra de la piscina, 
desde el inicio hasta la correspondiente al mes de septiembre de 201 3, incluida, por 
importe total de 1.31 3.529,95 euros. 

Según acta de fecha 14 de noviembre de 2014, la Comisibn de Gobierno del 
Consorcio acordb la aprobación de las certificaciones n~meros 10 y 1 1 emitidas por 
el contratista de los meses de octubre y noviembre de 2013, ast como las facturas 
correspondientes a las mismas, por importe total de 32.853,50 euros, las cuales no 
hemos dispuesto y no figuran registradas en el balance adjunto. Asimismo, en dicha 
sesión se informb de la certificacibn número 12, correspondiente a la liquidacibn 
final de obra, que esta pendiente de aprobacibn y que asciende a 31.595,12 euros, 
la cual tampoco hemos dispuesto ni figura registrada en el balance adjunto. 
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Al no haber dispuesto de dichas certificaciones de obra y de las facturas 
correspondientes a las mismas, no podemos determinar, si sobre la base de los 
principios contables de devengo y de prudencia, al cierre del ejercicio 2014, 
deberfan haberse registrado dichas certificaciones como mayor valor del 
inmovilizado y como contrapartida dotar una provisidn en el pasivo por el mismo 
importe, motivo por ef cual el eplgrafe "Inmovilizado - Inversiones gestionadas para 
otras entidades públicasH del activo y el epígrafe "Acreedores - Acreedores 
presupuestariosn del pasivo del balance de situacibn adjunto al 31 de diciembre de 
2014, podrlan estar infravalorados por la suma de dichos importes en ambos 
conceptos. Asimismo, las obligaciones reconocidas incluidas en los estados 
presupuestarios que presentan podrian no ser correctas por este motivo. 

Sin embargo, de acuerdo con ¡a respuesta recibida del contratista de la obra a 
nuestra peticibn de informacibn, Ferrovial Agroman, S.A., el saldo pendiente de 
pago por el Consorcio al 31 de diciembre de 2014, por importe de 112.447,25 
euros, coincide con el saldo acreedor a su favor que figura en "Acreedores - 
Acreedores presupuestaflos - Acreedores por obligaciones reconocidas. 
Presupuestos cerradosn, por importe de 47.998,62 euros, mEis las certificaciones 
números 10 y 11 emitidas por el contratista de los meses de octubre y noviembre 
de 2013, no registradas por el Consorcio, por importe total de 32.853,50 euros, y 
mas la certificacibn número 12 de liquidacidn final de obra, no registrada por e! 
Consorcio, por importe 31 .595,12 euros. 

No hemos tenido constancia de que al cierre del ejercicio 2014 se haya formalizado 
la cesibn al Ayuntamiento de Alguazas de la propiedad de la constnrcci6n de la 
piscina climatizada a la finalizacibn de la obra, tal y como establece el convenio 
formalizado por el Consorcio y la Comunidad Autónoma de la Regibn de Murcia. 

2. En el concepto 'Deudores presupuestarios - Deudores par derechos reconocidos* 
del activo circulante del balance adjunto, figura registrado el importe total pendiente 
de cobro al 31 de diciembre de: 2014, correspondiente a la suma total de las 
anualidades de tos ejercicios 201 4 a 202 1, ambos incluidos, por importe total de 
774.248,54 euros, de la subvencibn plutianual concedida por la Comunidad 
Autiinorna de la Regi6n de Murcia, de acuerdo con la cifra establecida en la quinta 
addenda al convenio formalizado por el Consorcio y dicha entidad, que fue 
aprobada con fecha 18 de junio de 2013, y su contrapartida por el mismo importe 
que figura registrada en el concepto de *Patrimoniom de1 eplgrafe "Fondos Propios" 
del pasivo del balance adjunto. 

De acuerdo con la normativa contable y el acuerdo de concesión de esta 
subvencibn, cada anualidad se devenga en cada uno de !os ejercicios para los que 
esta concedida, y en cada periodo debe registrarse el derecho de cobra en 
"Deudores presupuestarios - Deudores por derechos reconocidos" del activo 
circulante, y su contrapartida el concepto de Ingresos por transferencias y 
subvenciones de la cuenta de1 resultado econ6mim - patrimonial del ejercicio. De 
acuerdo con nuestros anslisis, al cierre del ejercicio 2014, de las anualidades 
devengadas de esta subvencibn solamente esta pendiente de cobro la 
correspondiente al ejercicio 2014, por Importe de 96.781 ,O7 euros. 
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Como consecuencia de ello, el concepto "Deudores presupuestarios - Deudores por 
derechos reconocidos" del activo circulante del balance adjunto figura 
sobrevalorado, por importe de 677.467,47 euros, el concepto uPatrimonio" del 
eplgrafe "Fondos Propios" del pasivo del balance adjunto figuran sobrevalorado, por 
importe de 774.248,54 euros, y el resultado econbmico - patrimonial del ejercicio 
esta infravalorado, por importe de 96.781,07 euros. Asimismo, los derechos 
reconocidos y resultados incluidos en los estados presupuestarios que presentan 
no son correctos por este motivo. 

El concepto "Patrimonio", que figura incluido en el epigmfe de 'Fondos Propios" del 
pasivo del balance de situadbn del Consorcio al 31 de diciembre de 2014, por 
importe de 1.446.930,14 euros, corresponde a las anualidades de los ejercicios 
201 3 a 2021 de la subvencidn plurianual concedida por la Comunidad Autbnoma de 
la Regibn de Murcia, por importe total de 871.029,61 euros, mhs la transferencia 
realizada al Consorcio por el Ayuntamiento de Alguazas en el ejercicio 2013, por 
importe de 535.930,86 euros, mds certificaciones del contratista de la obra que no 
fueron abonadas por acuerdo con el mismo, por importe de 73.607,13 euros, menos 
la regularizacibn de anualidades de ejercicios anteriores de la subvencibn plurianual 
que fueron canceladas y distribuidas en las restantes posteriores, de acuerdo con 
citada quinta addenda, por importe de -33.637,46 euros. 

Ademhs del importe por el que está sobrevalorado el concepto de "Patrimonio" del 
eplgrafe "Fondos propios" comentado en el pArrafo anterior, tambihn figura 
sobrevalorado por el resto de su saldo, que incluye la anualidad de dlcha 
subvencibn correspondiente al ejercicio 2013, por importe de 96.781,07 euros, la 
transferencia citada del Ayuntamiento de Alguazas realizada en el ejercicio 2013, 
por importe de 535.930,86 euros, rn8s las certificaciones citadas del contratista de 
la obra que no fueron abonadas, por importe de 73.607,13 euros, menos la 
regularizacibn citada de anualidades de ejercicios anteriores de la subvencibn 
plurianual, por importe de -33.637,46 euros, por importe total de 672.681,60 euros, 
que deberla figurar en el concepto "Resultado de ejercicios anterioresu del epfgrafe 
'Fondos propios". Esta clasificación incorrecta no afecta al Importe total del epfgrafe 
'Fondos propios" del pasivo del balance al 31 de diciembre de 2014 adjunto. 

En nuestra opinibn, debido a los efectos muy significativos de las salvedades descritas 
en los pdrrafos 1 y 2, que se exponen en "Resultados del trabajo", las cuentas anua!es 
del ejercicio 2014 adjuntas no expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situacidn 
financiera y presupuestaria del CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCI~N Y 
FINANCIACI~N DE UNA PISCINA CLIMATIZADA EN ALGUAZAS al 31 de diciembre 
de 2014, as1 como del resultado ewn6miw - patrimonial, del resultado presupuestario 
y de los recursos obtenidos y aplicados correspondientes al ejercicio anual terminado 
en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de informacibn financiera y 
presupuestaria que resulta de apllcactbn y, en particular, con los principios y criterios 
contables públicos contenidos en el mismo. 
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Otras cuestiones 

1. Con fecha 4 de noviembre de 2014, emitimos el informe de auditoria de las cuentas 
anuales del ejercicio 2013 en el cual, debido a que no dispusimos de dichas 
cuentas, no pudimos realizar el trabajo de auditorla que nos hablan encomendado y 
no pudimos expresar una opinión sobre las cuentas anuales del ejercicio 2013. 

En las cuentas anuales adjuntas, los estados financieros y presupuestarios y los 
datos de la memoria presentan, a efectos comparativos, ademas de las cifras 
cortespandientes a las cuentas anuales del ejercicio 2014, las cifras del ejercicio 
2013, las cuales no han sido auditadas de acuerdo con lo expuesto en el pdrrafo 
anterior. 

Con fecha 24 de noviembre de 2014, emitimos el informe de auditoria de las 
cuentas anuales del ejercicio 2012 con las siguientes salvedades: 

- En la Nota 3, Normas de valoracibn, de la Memoria de las Cuentas Anuales, no 
inctuyen la relativa a las Transferencias y Subvenciones. Las Notas 12 y 16, 
Fondos Propios e Ingresos y Gastos, respectivamente, no figuran 
cumplimentadas con las cifras y la informacibn correspondiente. Asimismo, 
aunque la diferencia no es significativa, por error en la elaboracibn, el resultado 
del ejercicio 2012 que muestra el Balance de Situacibn, por importe de 
92.716.72 euros, no coincide con el resultado que figura en la Cuenta del 
Resultado Econbmico-Patrimonial, por importe de 92.729.12 euros, al no 
considerar en este estado los gastos financieros, por importe 12,4 euros. 

- En el "Estado de Liquidaci6n del Presupuesto", el importe que figura como 
Presupuesto Inicial en el apartado de la Liquidacibn del Presupuesto de Gastos 
es inferior al que figura como Presupuesto inicial en e! apartado de la 
Liquidacibn del Presupuesto de Ingresos, al incluir este Último apartado la 
aportacibn a realizar por el Ayuntamiento de Alguazas para la construccibn de 
la piscina, por importe de 575.982 euros, por lo que el presupuesto figura 
desnivelado inicialmente, que se ha corregido parcialmente con la modificacibn 
para el presupuesto definitivo, el cual aparece desnivelado igualmente, por 
importe de 67.658,36 euros. 

2. Con fecha 31 de mayo de 2010, por acuerdo de la Comisi6n de Gobierno del 
Consorcio, fue adjudicado el contrato para la ejecucibn de la obra "Piscina cubierta 
climatizada en Alguazas" a la mercantil Ferrovial Agroman, S.A., por la cantidad 
total de 1.1 85.750,33 euros, desglosado en 1 -022.1 98,56 euros m8s 163.551.77 
euros en concepto de IVA. 

Con fecha de 7 de noviembre de 201 1 se produjo un incendio que destniy6 la casi 
totalidad de las obras ejecutadas en la piscina cubierta climatizada en Alguazas 
objeto del Consorcio. 

Segun acta de fecha 22 de diciembre de 2011, la Comisión de Gobierno del 
Consorcio, acord6 suspender la ejecucibn del contrato de obras de la piscina 
cubierta climatizada en Alguazas por imposibilidad material de continuar las obras 
debido al siniestro acecido, concediendo un mes para el reinicio de las obras, tras la 
suscripci6n de nueva acta de comprobacidn de replanteo y conceder prórroga del 



plato de ejecucibn de diez meses a contar desde la nueva comprobacibn del 
replanteo. En dicha acta se indica que de acuerdo con la normativa, habida cuenta 
de que el siniestro producido no tiene la consideraci6n de fuerza mayor, las 
certificaciones que se emitan desde e! reinicio del contrato hasta que la obra 
alcance el grado de ejecucibn que tenia antes del siniestro, se emitirhn sin cargo o 
coste para el Consorcio. 

Con fecha 30 de abril de 2012, el contratista interpuso recurso de alzada contra el 
anterior acuerdo, siendo desestimado por la Comisidn de Gobierno del Consorcio. 

Con fecha 8 de junio de 2012, fue presentada solicitud, suscrita por la Direccibn 
facultativa de fa obra, en relacibn con la redaccidn de un proyecto modificado para 
adecuar el proyecto inicial a la nueva realidad tras el incendio de las obras de la 
piscina. el cual inclula una cene de modificaciones, con el objetivo de ejecutar 
completamente el edificio y la mayoría de sus Instalaciones, y dejando de ejecutar 
las correspondientes a la instalacidn de climatización, resultando el importe de 
ejecucibn del proyecto modificado por 1.1 07.1 67,92 euros mAs el IVA 
correspondiente. 

Con fecha 72 de junio de 2012, la Comisibn de Gobierno del Consorcio acordb 
iniciar el expediente de modificacibn del contrato, emplazando para ello al 
contratista, que respondió expresando su conformidad con la modificacibn 
propuesta. Con fecha 16 de noviembre de 2012, la Comisibn de Gobierno del 
Consorcio aprobb el proyecto modificado. 

Con fecha 8 de enero de 201 3, se autorizó el inicio de las obras, formalizándose el 
acta de comprobacibn del replanteo, empezando a contar el plazo de ejecucibn de 
las mismas, establecido en once meses, desde el dla siguiente al de la firma del 
acta. 

De acuerdo con el acta de la sesibn de la Comisión de Gobiemo del Consorcio de 
fecha 7 de noviembre de 2013, se acuerda incoar expediente de penalidades al 
contratista por demora en el inicio de ejecuci6n de la obra, la cual debid comenzar 
el 9 de enero de 2012 y se inici6 el 8 de enero de 2013, con una penalizaci6n por 
importe de 74.418,06 euros. 

De acuerdo con el acta de la seslbn de la Comisibn de Gobierno del Consorcio de 
fecha 14 de noviembre de 2014, las últimas cerüficaciones de obra aprobadas son 
las numero 10 y 11 correspondientes a tos meses de octubre y noviembre de 2013, 
asimismo estaria pendiente de aprobacibn la cetiificaci6n número 12, 
correspondiente a la liquidacihn final de obra. En dicha acta, se aprueba declarar la 
caducidad del expediente iniciado por acuerdo de la Comisibn de Gobiemo en 
sesibn de fecha 7 de noviembre de 2013, comentado anteriormente y el inicio de 
nuevo expediente a fin de determinar si procede la imposici6n de las penalidades 
correspondientes por demora en el reinicio de las obras. 

A la fecha de realizacibn de nuestro trabajo para el presente informe, hemos 
dispuesto de la Última certificaci6n de obra contabilizada hasta la fecha, que 
correspondia al mes de septiembre de 2013, en la que se acredita obra ejecutada 
por importe total de 1.080.01 6,27 euroc. 
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3. Con fecha 31 de mayo de 2010, el Consorcio formalizb con una entidad de crédito 
un contrato de factoring sin recurso, por el cual se cedió el derecho de cobro de la 
subvencibn plurianual concedida para la financiación de la construcci6n de la 
piscina, conforme a la III addenda al Convenio de colaboracidn entre la Comunidad 
Autbnoma de la Regibn de Murcia y el Consorcio, siendo el limite total establecido 
en et contrato de factoring de 747.500 euros y su plazo de 12 aiios. En el ejercicio 
201 1 se efectub la disposicibn de la totalidad del importe de dicho contrato de 
factonng, para su aplicacidn al pago de las cerüficaciones de las obras de la 
piscina. 

Con fecha 3 de septiembre de 2014, en base a la V addenda al Convenio de 
colaboracibn entre la Comunidad Autbnoma de la Reg Mn de Murcia y el Consorcio, 
en virtud de la cual se procede a reajustar el cuadro de anualidades y cantidades 
correspondientes al cr4dito cedido, se formaliza una cl6usula adicional al contrato 
de factoring inicial, donde se establece la concrecibn de los créditos cedidos a partir 
de dicha fecha, determinando la parte que se imputa a principal de cada una de las 
anualidades. 

De acuerdo con la información dispuesta, en el ejercicio 2014 se han aplicado a la 
cancelacibn de parte del saldo del contrato de factoring la anualidad de 2013, por 
importe de 72.570,61 euros, del derecho de cobro de la subvencibn plurianual 
citada, por lo que el saldo de la deuda pendiente de dicho contrato al 31 de 
diciembre de 2014 es de 547.29935 euros, que figura en el pasivo a corto y largo 
plato del balance de situacibn del Consorcio al 31 de diciembre de 2014. 

4. De acuerdo con el convenio formalizado por eI Consorcio y la Comunidad 
Autbnoma de la Región de Murcia de fecha 18 de julio de 2006, y las addendas 
posteriores al mismo, Bsta se comprometia a aportar al Consorcio una cantidad 
máxima de 1.000.210,72 euros, que incluye la aportación a la financiacibn de la 
construcci6n de la piscina mSis la compensacihn econbmica por el aplazamiento en 
el pago de la misma. Tal y como se expone en el pgrrafo anterior, el Consorcio 
formalizb con una entidad de cr4dito un contrato de factoring sin recurso, por el cual 
se cedib el derecho de cobro de esta aportacidn plurianual concedida por la 
Comunidad Autónoma de la Regi6n de Murcia. 

Mediante una addenda al convenio de fecha 18 de junio de 2013, se acuerda 
redistribuir la anualidad de 2011, por importe de 33.637,50 euros, entre las 
anualidades de 2013 a 2021, incrementando proporcionalmente las mismas, sin 
que dicha modificacibn suponga un aumento de la cantidad total aprobada por 
Consejo de Gobierno. 

De acuerdo con la informacidn dispuesta, en el ejercicio 2014 se ha efectuado el 
cobro de la anualidad correspondiente a 2013, por importe de 96.781,07 euros. 
Asimismo, con fecha 4 de mayo de 2015 se ha efectuado el cobro de la anualidad 
de 2014, por importe de 96.781 ,O7 euros. 
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5. De acuerdo con e1 articulo 18, apartado d) de los Estatutos del Consorcio, el 
Ayuntamiento de Alguazas aportará la cantidad que exceda de la aportacibn de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (que según el apartado c, del mismo 
articulo aportaria como mhximo la cantidad de 750.000 euros), para completar la 
financiaci6n del importe por el que se adjudique la construccion de la piscina, así 
como los posibles excesos, reformas y modificaciones de la adjudicacion y 
ejecucibn de las obras. 

En el ejercicio 201 2, el Consorcio recibió transferencias del Ayuntamiento de 
Alguazas por importe de 23.069,24 euros, que se destinaron al pago de los 
intereses devengados en el ejercicio correspondientes al contrato de factoring 
formalizado por el Consorcio. 

En el ejercicio 2013, el Consorcio recibi6 transferencias del Ayuntamiento de 
Alguazas, por importe de 535.930,86 euros, que se destinaron al pago de 
certificaciones de obra y al pago de los intereses devengados en el ejercicio 
correspondientes al contrato de factoring formalizado por el Consorcio. 

6. Tal y como establece el articulo 12 de la Orden de la Consejeria de Economia y 
Hacienda de fecha 20 de marzo de 2012, los Consorcios deben remitir con carácter 
trimestral la información econbmico-financiera y la documentacibn complementaria 
que se indica en dicha orden. A la fecha del presente informe, no tenemos 
constancia de que se haya efectuado la presentación de dicha información 
trimestral. 

7. El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autbnoma de la Regibn de Murcia, en 
sesibn celebrada el 25 de febrero de 2011, acordb, a propuesta del Consejero de 
Cultura y Turismo, autorizar el inicio de las trdmites legales para la extincidn del 
Consorcio, de forma que este proceso esté terminado como mdximo el 31 de 
diciembre de 201 1. A la fecha de este informe no tenemos constancia de que se 
haya producido algún cambio relacionado con este acuerdo. 

De acuerdo con el acta de la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del 
Consorcio de fecha 7 de noviembre de 2013, se trat6 como punto de orden del dia 
el referente a los acuerdos a tomar en relacibn con la disolución del Consorcio, asi 
como el procedimiento para llevarla a cabo, dando cuenta del informe de la 
lntervencidn sobre la posibilidad de asunción del contrato de factoring del Consorcio 
por parte del Ayuntamiento de Alguazas, y dejando supeditado el inicio del proceso 
de disolucibn al acuerdo previo con la Comunidad Autónoma de la Regi6n de 
Murcia, en cuanto a la distribucibn de los bienes, deudas y cargas entre los entes 
consorciados. 

En sesibn ordinaria de la Junta de Gobierno del Consorcio de fecha 14 de 
noviembre de 2014, se acordb requerir al Ayuntamiento de Alguazas a que adopte 
el correspondiente acuerdo sobre la disolucibn y extincibn del Consorcio, una vez 
constatada la finalización y recepcibn de la obra de la piscina y de acuerdo con lo 
previsto en el articulo 23 de los estatutos y se dB comienzo a los trámites 
legalmente previstos para disolver y liquidar el Consorcio. 
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Otros requerimientos legales y reglamentarios 

Adjunto a las cuentas anuales objeto del presente informe, el Consorcio presenta la 
siguiente documentacibn, que no forma parte de las mismas: 

- Informe de Intervencidn sobre aprobacibn de la liquidación del presupuesto de 
2014. 

- Resolucl6n de Presidencia de aprobaci6n de la liquidación del presupuesto de 
2014. - Cerüficacidn de la entidad bancaria del saldo de la cuenta a favor del Consorcio, 
referido a la fecha de cierre del ejercicio 201 4. - Cerüficacibn emitida por el tesorero del Consorcio indicando la coincidencia del 
saldo segOn entidad bancaria a la fecha de cierre del ejercicio 2014 y eI saldo 
contable según acta de arqueo a igual fecha. 

Hemos verificado que la infomaci6n contable que contienen !os citados documentos 
concuerda con la que se incluye, en su caso, en las cuentas objeto del presente 
informe. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificacibn de esta 
docurnentacibn con el alcance mencionado en este mismo pdrrafo y no incluye la 
revisi611 de infomaci6n distinta de la obtenida a partir de los registros contables del 
Consorcio. 

En el punto 2.2 que figura en la Nota 2 de la Memoria 'Bases de presentacibn de las 
cuentasn, se incluye el Informe de Intervencibn de fecha 24 de octubre de 201 3, sobre 
la situacibn del Consorcio, en el que figuran datos sobre la situadbn financiera del 
Ayuntamiento de Alguazas que no han sido objeto del alcance de nuestro trabajo de 
audioria. 

Murcia, a 18 de noviembre de 201 5 

Intervencibn G e n y l  de la Regibn de Murcia 

Francisco Ferrer Moreno 
Division de Auditorla Pública 

ACR Audimur, S.L.P. 

fael d u a l  Reparas 
de Cuentas 


























































































































































































































